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ID Nome attivita Durata | Importo Mese 1 Mese 2_
1234567891013343671820 222422233 333458
1 sistemazione giardino 39 1722,84 -
2 | demolizioni e scavi 16g |16°503,00 _
3 | consolidamento fondazioni 10g | 5111, 71 _
4 | consolidamento e restauro muratura 20g (19'692,68 _
5 pacchetto di pavimentazione 10g |8973,88
6 pacchetto di copertura 20g [31°371,66
7 pacchetto di muratura 649 4°908,16
8 partizioni e finiture interne 69 2274,31
9 serramenti 39 3'941,99
10 | marciapiede esterno 19 5932,92
11 | impianto idraulico 9¢g 5°720,00
12 | impianto di climatizzazione 39 6°490,00
13 | impianto elettrico 13g [157948,45
14 | impianto fotovoltaico 49 7°920,00
15 | impianto di fitodepurazione 649 57340,75
16 | sicurezza 120g |8113,49
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.

sistemazione giardino 1'722,84| 1,149 1499 3499 3 3
demolizioni e scavi 16°503,00| 11,005 1499 16 gg 16 16
consolidamento fondazioni 5111,71 3,409 17 g9 26 gg 10 10
consolidamento e restauro muratura 19°692,68 13,131 26 gg 45 gg 20 20
pacchetto di pavimentazione 8'973,88| 5,984 46 gg 7599 10 10

periodo 01 4°486,94| 2,992 46 gg 50 gg 5 5

periodo 02 4°486,94| 2,992 7199 7599 5 5
pacchetto di copertura 31°371,66| 20,919 51gg 70 gg 20 20
pacchetto di muratura 4'908,16| 3,273 77 g9 82 gg 6 6
partizioni e finiture interne 2°274,31 1,517 83 gg 88 gg 6 6
serramenti 3'941,99| 2,629 89 gg 91 gg 3 3
marciapiede esterno 5932,92| 3,956 92 gg 92 gg 1 1
impianto idraulico 5°720,00 3,814 92 gg 100 gg 9 9
impianto di climatizzazione 6°490,00 4,328 98 gg 100 gg 3 3
impianto elettrico 15°948,45/ 10,635 100 gg 112 gg 13 13
impianto fotovoltaico 7°920,00| 5,281 113 g9 116 gg 4 4
impianto di fitodepurazione 5340,75| 3,561 11599 120 gg 6 6
sicurezza 8'113,49| 5,410 1499 120gg| 120] 120

Massa, 10/01/2018
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo o
(%)
euro euro

199 1'673,33 1'673,33| 1,116
249 1'673,33 3'346,66| 2,232
3499 1'673,33 5°019,99| 3,347
4 gg 1°099,05 6°119,04| 4,080
5499 1°099,05 7218,09 4,813
699 1°099,05 8°317,14| 5,546
799 1°099,05 9°416,19| 6,279
899 1°099,05 10'515,24| 7,012
999 1°099,05 11'614,29| 7,745
1099 1°099,05 12°'713,34| 8,477
11499 1°099,05 13°812,39) 9,210
1299 1°099,05 14°911,44, 9,943
1399 1°099,05 16°010,49, 10,676
14 gg 1°099,05 17°109,54| 11,409
15 g9 1°099,05 18'208,59| 12,142
16 gg 1°099,05 19'307,64| 12,875
17 99 578,78 19'886,42| 13,261
18 gg 578,78 20°465,21| 13,647
1999 578,78 21°043,99| 14,033
20 gg 578,78 21°622,77| 14,418
2199 578,78 22°201,56| 14,804
22 g9 578,78 22°780,34| 15,190
2399 578,78 23°359,13| 15,576
24 gg 578,78 23°937,91| 15,962
2599 578,78 24°'516,69| 16,348
26 g9 1'563,42 26°080,11| 17,391
27 g9 1°052,25 27°132,35| 18,092
28 gg 1°052,25 28°184,60| 18,794
29 gg 1°052,25 29°236,85| 19,496
30 g9 1°052,25 30'289,09| 20,197
3199 1°052,25 31°341,34| 20,899
3299 1°052,25 32°393,59| 21,601
3399 1°052,25 33°445,83| 22,302
34 g9 1°052,25 34°498,08/ 23,004
3599 1°052,25 35550,33| 23,706
36 gg 1'052,25 36'602,57| 24,407
37 99 1'052,25 37'654,82| 25,109
38 g9 1'052,25 38'707,07| 25,811
39 g9 1°052,25 39'759,31| 26,512
4099 1°052,25 40'811,56 27,214
4199 1°052,25 41'863,80 27,916
42 gg 1°052,25 42'916,05 28,617
4399 1°052,25 43'968,30 29,319
44 g9 1'052,25 45°020,54, 30,021
45499 1°052,24 46°072,79, 30,722
46 gg 965,00 47°037,79, 31,366
4799 965,00 48°002,79, 32,009
48499 965,00 48°967,79 32,653
49 g9 965,00 49'932,79 33,296
50 gg 965,00 50°897,79| 33,940
5199 1'636,20 52°533,98| 35,031
52 gg 1'636,20 54°170,18| 36,122
53 gg 1'636,20 55'806,37| 37,213
54 gg 1'636,20 57°442,57| 38,304
55 gg 1'636,20 59°078,77| 39,395
56 gg 1'636,20 60°714,96| 40,486
57 99 1'636,20 62°351,16| 41,577
58 gg 1'636,20 63°987,35 42,668
59 g9 1'636,20 65°623,55 43,759
60 gg 1'636,20 67°259,74| 44,850
6199 1'636,20 68°895,94| 45,941
62 gg 1'636,20 70'532,13| 47,032
63 gg 1'636,20 72°168,33| 48,123
64 gg 1'636,20 73'804,52| 49,214
65 gg 1'636,20 75°440,72| 50,305
66 gg 1'636,20 77°076,92| 51,396
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo o
(%)
euro euro
67 gg 1'636,20 78°713,11| 52,487
68 gg 1'636,20 80°349,31| 53,578
69 gg 1'636,20 81°985,50| 54,669
70 gg 1'636,19 83'621,69| 55,760
7199 965,00 84°586,69| 56,404
7299 965,00 85'551,69| 57,047
7399 965,00 86'516,69| 57,691
74 99 965,00 87°481,70| 58,334
7599 965,00 88°446,70| 58,978
76 gg 67,61 88°514,31| 59,023
77 99 885,64 89°399,95| 59,614
78 gg 885,64 90'285,59| 60,204
79 99 885,64 91°171,23| 60,795
80 gg 885,64 92°056,87| 61,385
8199 885,64 92°942,51 61,976
8299 885,64 93°828,15 62,566
8399 446,66 94°274,81 62,864
84 gg 446,66 94°721,48/ 63,162
8599 446,66 95'168,14| 63,460
86 gg 446,66 95'614,80| 63,758
87 gg 446,66 96°061,47| 64,056
88 gg 446,66 96'508,13| 64,353
8999 17381,61 97°889,74| 65,275
90 gg 17381,61 99°271,35 66,196
9199 17381,61 100'652,96| 67,117
92 gg 6°636,09 107°289,05| 71,542
93 g9 703,17 107°992,22| 72,011
94 gg 703,17 108°695,39| 72,480
95 gg 703,17 109°398,55| 72,949
96 gg 703,17 110°101,72| 73,418
97 gg 703,17 110°804,89| 73,887
98 gg 2°866,50 113'671,39| 75,798
9999 2°866,50 116'537,89| 77,710
100 gg 4°093,31 120'631,20| 80,439
101 gg 17294,42 121°925,61| 81,302
102 gg 1'294,42 123°220,03| 82,165
103 gg 1'294,42 124°514,45| 83,029
104 gg 1'294,42 125°808,86| 83,892
105 gg 17294,42 127°103,28| 84,755
106 gg 17294,42 128'397,70| 85,618
107 gg 17294,42 129°692,11| 86,481
108 gg 17294,42 130'986,53| 87,344
109 gg 17294,42 1327280,94| 88,207
110 gg 1'294,42 133°575,36| 89,071
111499 1'294,42 134°869,78| 89,934
11299 17294.,41 136°164,19| 90,797
113 g9 2'047,61 138°211,80, 92,162
114 gg 2'047,61 140°259,41| 93,528
115 gg 2°937,74 143°197,15 95,487
116 gg 2°937,74 146°134,89| 97,445
117 gg 957,74 147°092,63| 98,084
118 gg 957,74 148°050,36| 98,723
119 g9 957,74 149°008,10| 99,361
120 gg 957,74 149°965,84| 100,000
Massa, 10/01/2018
Tecnico
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