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ID Nome attività Durata Importo

1 sistemazione giardino 3 g 1´722,84

2 demolizioni e scavi 16 g 16´503,00

3 consolidamento fondazioni 10 g 5´111,71

4 consolidamento e restauro muratura 20 g 19´692,68

5 pacchetto di pavimentazione 10 g 8´973,88

6 pacchetto di copertura 20 g 31´371,66

7 pacchetto di muratura 6 g 4´908,16

8 partizioni e finiture interne 6 g 2´274,31

9 serramenti 3 g 3´941,99

10 marciapiede esterno 1 g 5´932,92

11 impianto idraulico 9 g 5´720,00

12 impianto di climatizzazione 3 g 6´490,00

13 impianto elettrico 13 g 15´948,45

14 impianto fotovoltaico 4 g 7´920,00

15 impianto di fitodepurazione 6 g 5´340,75

16 sicurezza 120 g 8´113,49
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PREVISTO GIORNI

ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

sistemazione giardino 1´722,84 1,149 1 gg 3 gg 3 3

demolizioni e scavi 16´503,00 11,005 1 gg 16 gg 16 16

consolidamento fondazioni 5´111,71 3,409 17 gg 26 gg 10 10

consolidamento e restauro muratura 19´692,68 13,131 26 gg 45 gg 20 20

pacchetto di pavimentazione 8´973,88 5,984 46 gg 75 gg 10 10

periodo 01 4´486,94 2,992 46 gg 50 gg 5 5

periodo 02 4´486,94 2,992 71 gg 75 gg 5 5

pacchetto di copertura 31´371,66 20,919 51 gg 70 gg 20 20

pacchetto di muratura 4´908,16 3,273 77 gg 82 gg 6 6

partizioni e finiture interne 2´274,31 1,517 83 gg 88 gg 6 6

serramenti 3´941,99 2,629 89 gg 91 gg 3 3

marciapiede esterno 5´932,92 3,956 92 gg 92 gg 1 1

impianto idraulico 5´720,00 3,814 92 gg 100 gg 9 9

impianto di climatizzazione 6´490,00 4,328 98 gg 100 gg 3 3

impianto elettrico 15´948,45 10,635 100 gg 112 gg 13 13

impianto fotovoltaico 7´920,00 5,281 113 gg 116 gg 4 4

impianto di fitodepurazione 5´340,75 3,561 115 gg 120 gg 6 6

sicurezza 8´113,49 5,410 1 gg 120 gg 120 120
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

1 gg 1´673,33 1´673,33 1,116

2 gg 1´673,33 3´346,66 2,232

3 gg 1´673,33 5´019,99 3,347

4 gg 1´099,05 6´119,04 4,080

5 gg 1´099,05 7´218,09 4,813

6 gg 1´099,05 8´317,14 5,546

7 gg 1´099,05 9´416,19 6,279

8 gg 1´099,05 10´515,24 7,012

9 gg 1´099,05 11´614,29 7,745

10 gg 1´099,05 12´713,34 8,477

11 gg 1´099,05 13´812,39 9,210

12 gg 1´099,05 14´911,44 9,943

13 gg 1´099,05 16´010,49 10,676

14 gg 1´099,05 17´109,54 11,409

15 gg 1´099,05 18´208,59 12,142

16 gg 1´099,05 19´307,64 12,875

17 gg 578,78 19´886,42 13,261

18 gg 578,78 20´465,21 13,647

19 gg 578,78 21´043,99 14,033

20 gg 578,78 21´622,77 14,418

21 gg 578,78 22´201,56 14,804

22 gg 578,78 22´780,34 15,190

23 gg 578,78 23´359,13 15,576

24 gg 578,78 23´937,91 15,962

25 gg 578,78 24´516,69 16,348

26 gg 1´563,42 26´080,11 17,391

27 gg 1´052,25 27´132,35 18,092

28 gg 1´052,25 28´184,60 18,794

29 gg 1´052,25 29´236,85 19,496

30 gg 1´052,25 30´289,09 20,197

31 gg 1´052,25 31´341,34 20,899

32 gg 1´052,25 32´393,59 21,601

33 gg 1´052,25 33´445,83 22,302

34 gg 1´052,25 34´498,08 23,004

35 gg 1´052,25 35´550,33 23,706

36 gg 1´052,25 36´602,57 24,407

37 gg 1´052,25 37´654,82 25,109

38 gg 1´052,25 38´707,07 25,811

39 gg 1´052,25 39´759,31 26,512

40 gg 1´052,25 40´811,56 27,214

41 gg 1´052,25 41´863,80 27,916

42 gg 1´052,25 42´916,05 28,617

43 gg 1´052,25 43´968,30 29,319

44 gg 1´052,25 45´020,54 30,021

45 gg 1´052,24 46´072,79 30,722

46 gg 965,00 47´037,79 31,366

47 gg 965,00 48´002,79 32,009

48 gg 965,00 48´967,79 32,653

49 gg 965,00 49´932,79 33,296

50 gg 965,00 50´897,79 33,940

51 gg 1´636,20 52´533,98 35,031

52 gg 1´636,20 54´170,18 36,122

53 gg 1´636,20 55´806,37 37,213

54 gg 1´636,20 57´442,57 38,304

55 gg 1´636,20 59´078,77 39,395

56 gg 1´636,20 60´714,96 40,486

57 gg 1´636,20 62´351,16 41,577

58 gg 1´636,20 63´987,35 42,668

59 gg 1´636,20 65´623,55 43,759

60 gg 1´636,20 67´259,74 44,850

61 gg 1´636,20 68´895,94 45,941

62 gg 1´636,20 70´532,13 47,032

63 gg 1´636,20 72´168,33 48,123

64 gg 1´636,20 73´804,52 49,214

65 gg 1´636,20 75´440,72 50,305

66 gg 1´636,20 77´076,92 51,396

COMMITTENTE: Parco Nazionale Arcipelago Toscano

TABELLA DATE ED IMPORTI



Pag.8

IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

67 gg 1´636,20 78´713,11 52,487

68 gg 1´636,20 80´349,31 53,578

69 gg 1´636,20 81´985,50 54,669

70 gg 1´636,19 83´621,69 55,760

71 gg 965,00 84´586,69 56,404

72 gg 965,00 85´551,69 57,047

73 gg 965,00 86´516,69 57,691

74 gg 965,00 87´481,70 58,334

75 gg 965,00 88´446,70 58,978

76 gg 67,61 88´514,31 59,023

77 gg 885,64 89´399,95 59,614

78 gg 885,64 90´285,59 60,204

79 gg 885,64 91´171,23 60,795

80 gg 885,64 92´056,87 61,385

81 gg 885,64 92´942,51 61,976

82 gg 885,64 93´828,15 62,566

83 gg 446,66 94´274,81 62,864

84 gg 446,66 94´721,48 63,162

85 gg 446,66 95´168,14 63,460

86 gg 446,66 95´614,80 63,758

87 gg 446,66 96´061,47 64,056

88 gg 446,66 96´508,13 64,353

89 gg 1´381,61 97´889,74 65,275

90 gg 1´381,61 99´271,35 66,196

91 gg 1´381,61 100´652,96 67,117

92 gg 6´636,09 107´289,05 71,542

93 gg 703,17 107´992,22 72,011

94 gg 703,17 108´695,39 72,480

95 gg 703,17 109´398,55 72,949

96 gg 703,17 110´101,72 73,418

97 gg 703,17 110´804,89 73,887

98 gg 2´866,50 113´671,39 75,798

99 gg 2´866,50 116´537,89 77,710

100 gg 4´093,31 120´631,20 80,439

101 gg 1´294,42 121´925,61 81,302

102 gg 1´294,42 123´220,03 82,165

103 gg 1´294,42 124´514,45 83,029

104 gg 1´294,42 125´808,86 83,892

105 gg 1´294,42 127´103,28 84,755

106 gg 1´294,42 128´397,70 85,618

107 gg 1´294,42 129´692,11 86,481

108 gg 1´294,42 130´986,53 87,344

109 gg 1´294,42 132´280,94 88,207

110 gg 1´294,42 133´575,36 89,071

111 gg 1´294,42 134´869,78 89,934

112 gg 1´294,41 136´164,19 90,797

113 gg 2´047,61 138´211,80 92,162

114 gg 2´047,61 140´259,41 93,528

115 gg 2´937,74 143´197,15 95,487

116 gg 2´937,74 146´134,89 97,445

117 gg 957,74 147´092,63 98,084

118 gg 957,74 148´050,36 98,723

119 gg 957,74 149´008,10 99,361

120 gg 957,74 149´965,84 100,000
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