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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
La fase di progettazione definitiva ed esecutiva sara stata completata entro i primi giorni di
Dicembre 2020 ed i lavori avviati a Aprile 2021 per concludersi a Agosto 2021.

N DG F M A MG L A S
progetto definitivo

approvazione e pareri

progetto esecutivo

validazione

approvazione finanziamento

procedure di appalto
aggiudicazione
esecuzione dei lavori
collaudo

messa in funzione

Si riportano le fasi di lavorazione suddivise in 30 unita temporali, pari a 5 giorni ciascuna, per
un totale complessivo di 150 giorni.

2 Demolizione del
manto di copertura

3 pulizia e
aspirazione polveri
propedeutiche agli
interventi

4 realizzazione
coibentazione

5 posa in opera
tavolati lignei
6

impermeabilizzazion
e tavolati

7 posa in opera
linea vita e nuovo
lucernario

8 ripristino del
manto in coppi e
embrici




9 smontaggio infissi IIII

10 adeguamento
vani murari e posa
dei controtelai

11 Installazione
nuovi infissi

12 Smontaggio
corpi illuminanti

13 rimontaggio corpi
illuminanti a LED

14 installazione
pensilina
fotovoltaico

15 smontaggio fan
coil

16 rimontaggio
nuovi fancoil

17 manutenzione e
finiture varie

18 smobilizzo di
cantiere




