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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ART. 40 DPR 207/2010  
Dicembre 2020

Progetto Definitivo ed Esecutivo per l’efficientamento energetico della 
sede dell’Ente Parco in loc. Enfola n. 16  Portoferraio (LI) CUP: 
E92G20000270001; CIG: 8270964768; 



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  
La fase di progettazione definitiva ed esecutiva sarà stata completata entro i primi giorni di 
Dicembre 2020 ed i lavori avviati a Aprile 2021 per concludersi a Agosto  2021. 

Si riportano le fasi di lavorazione suddivise in 30 unità temporali, pari a 5 giorni ciascuna, per 
un totale complessivo di 150 giorni. 

2020 2021

N D G F M A M G L A S

progetto definitivo 

approvazione e pareri

progetto esecutivo

validazione

approvazione finanziamento

procedure di appalto

aggiudicazione 

esecuzione dei lavori

collaudo

messa in funzione

Fase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 accantieramento

2 Demolizione del 
manto di copertura

3 pulizia e 
aspirazione polveri 
propedeutiche agli 
interventi

4 realizzazione 
coibentazione

5 posa in opera 
tavolati lignei

6 
impermeabilizzazion
e tavolati

7  posa in opera  
linea vita e nuovo 
lucernario

8 ripristino del 
manto in coppi e 
embrici

Fase



9 smontaggio infissi

10 adeguamento 
vani murari e posa 
dei controtelai
11 Installazione 
nuovi infissi
12 Smontaggio 
corpi illuminanti
13 rimontaggio corpi 
illuminanti a LED
14 installazione 
pensilina 
fotovoltaico
15 smontaggio fan 
coil
16 rimontaggio 
nuovi fancoil
17 manutenzione e 
finiture varie
18 smobilizzo di 
cantiere
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